Отчет
[bookmark: _GoBack]«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда»

г. Сосновоборск                                                                                                         

1.Основание для проведения проверки: Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устав города Сосновоборска, Положение «О Контрольно-счетном органе – ревизионной комиссии», утвержденное решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 26.03.2014 г. № 254-р, план работы Контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии на 2021 год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии от 01 июня 2021 г. № 6. 
2. Предмет контрольного мероприятия: документы, соглашения о предоставлении субсидий из бюджета, нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы и материалы.                                                                                              
3. Объект контрольного мероприятия: Отдел капитального строительства и жилищно коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборска (далее ОКС и ЖКХ).
4. Цель контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный», в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда».
5. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с «03» июня 2020 года по «30» июня 2020 года.
7. Вопросы контрольного мероприятия:
1. Анализ соглашений, о предоставление субсидии бюджету города Сосновоборск на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды.
2. Проверка целевого использования субсидий, направленных на реализацию мероприятия.
3. Выполнение требований федерального законодательства при осуществлении закупок в рамках исполнения соглашений о предоставлении субсидий из бюджетов в рамках реализации мероприятия. 
4. Анализ достижения показателей, установленных соглашениями и муниципальной программами, достоверности отчетной документации.

По результатам проведения контрольного мероприятия органом КСО, участие города Сосновоборска в региональном проекте осуществлялось с помощью субсидии предоставленной в 2020 году из краевого бюджета бюджету города Сосновоборска, на основании Соглашения от 20.01.2020 № 04733000-1-2020-006, в целях софинансирования муниципальной программы формирование современной городской среды. Предоставление субсидии осуществлялось с соблюдением условий, установленных «Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красноярского края», утвержденными Постановлением Красноярского края от 30.09.2015 № 495-п. 
Нарушений порядка проведения закупок, установленного Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", не установлено. Объемы фактически выполненных работ по данным муниципальным контрактам соответствуют техническому заданию.
При проведении визуального осмотра на территории «Сквер «Спортивный» по адресу: г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, между домами № 22 и № 26», были выявлены дефекты (неровности, трещины, углубления) по площади брусчатки, а также одна из маятниковых качелей потеряла устойчивость конструкции, на ней образовались трещины. В ходе проверки, подрядчик начал вести работы по устранению данных дефектов, недостатков своими силами за свой счет, в рамках гарантийных обязательств, прописанных в контракте.
Администрации города, было рекомендовано в дальнейшем усилить комплекс мер направленных на контроль за ходом выполнения работ мероприятий по благоустройству территории г. Сосновоборска, в целях проверки соответствия выполняемых работ, а также за соблюдением Подрядчиками условий заключенных муниципальных контрактов, требовать с поставляемых подрядчиком для производства работ материалов соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Заказчику проводить экспертизу, при приемке выполненных работ, с привлечением экспертов и специалистов, это позволит избежать недобросовестного выполнения работ и применения материалов низкого качества.
Целевые показатели, результативности исполнения мероприятий, установленные в соответствии с п.4.1.4 Соглашения №04733000-1-2020-006 на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», согласно отчетных данных выполнены в проверяемом периоде в полном объеме.
В результате плановой проверки осуществление контроля над, эффективностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия по благоустройству общественной территории «Сквер «Спортивный» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы города Сосновоборска», направленного на достижение результатов национального проекта «Жилье и городская среда», нецелевого использования бюджетных средств не установлено.


Председатель Контрольно-счетного
органа – ревизионной комиссии    				                    Огилько Д.Р.


