

График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов

№ п/п	Муниципальное образование	Населенный пункт	Наименование объекта	Протяженность, м	Период окончания производства дорожных работ												
					2024 год												
					июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель		
1	г.Сосновоборск	г.Сосновоборск	Ремонт автомобильной дороги по ул. Труда	178,1													
2	г.Сосновоборск	г.Сосновоборск	Ремонт автомобильной дороги по ул. Юности	637,6													
3	г.Сосновоборск	г.Сосновоборск	Ремонт автомобильной дороги по ул. Юности 1	275,88													
4	г.Сосновоборск	г.Сосновоборск	Ремонт автомобильной дороги по ул. 9-ой Пятилетки	4232													

